Mission d'assistance technique court terme pour la mise en place d'un SIG dans le dispositif de suivi évaluation du PASEP et dans le dispositif de surveillance épidémiologique (juillet 2008) : rapport de mission ponctuelle du 2 au 18 juillet 2008 by Touré, Ibra
Unité de Recherche en Partenariat 
REPUBLIQUE DU NIGER  
Mission d'assistance technique court terme  
pour la mise en place d'un SIG dans le  
dispositif de suivi évaluation du PASEP et  
dans le dispositif de surveillance  
épidémiologique  
(Juillet 2008)  
Rapport de mission ponctuelle du 2 au 18 juillet 2008 - Expert: Ibra TOURE 




1. CONTEXTE DE LA MISSION .4  
2. DEROULEMENT DE LA PREMIERE MISSION ATCT 19.1 .5 
3. RESULTATS DE LA PREMIERE MISSION ATCT 19.1 .6  
	
3.1. 	 Objectif du Sig ................................................................................ 	 6 
 
	
3.2. 	 Analyse des besoins de representation spatiale ............................ 	 6  
	
3.3. 	 Inventaire des données et informations géographiques disponibles 	 7 
	
3.4. 	 Ancrage institutionnel du SigPasep ................................................ 	 9 
	
3.5. 	 Architecture des données .............................................................. 	 .............................11  
	
3.6. 	 Besoins en équipement ................................................................. 	 .............................13  
	
3.7. 	 Besoins en personnel .................................................................... 	 .............................14  
	
3.8. 	 Budget de fonctionnement ............................................................. 	 .............................14  
	
3.9. 	 Plan d'action pour la réalisation du sig .......................................... 	 .............................15  
4. RECOMMANDATIONS . 17 
4.1. 	 P rio risation des résultats du sig ..................................................... 	 17 
4.2. 	 Mise a disposition des equipements et logiciels ............................ 	 17 
4.3. 	 Acquisition des données de base .................................................. 	 17 
4.4. 	 Formation et renforcement des competences ............................... 	 17 
5. ANNEXES . 18 
5.1. 	 Annexe 1 : Termes de référence de la mission ATCT 19 .............. 	 18  
5.2. 	 Annexe 2: La nomenclature de l'occupation des sols pour le Niger  	 24 
5.3. 	 Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées................................ 	 26 
5.4. Annexe 4: Cartes topographiques couvrant  la région de Tahoua 	 27 
5.5. 	 Annexe 5 : Liste des images satellitaires gratuites ........................ 	 27 
5.6. 	 Annexe 6: Programme de mission Atct 19.1 ................................ 	 28  
CA 17 I 
	
2/29 
Liste des sigles utilisés  
AC 	 Appui Conseil PASEP  
ACR 	 Appui au Code Rural  
AGRHYMET 	 Agriculture, Hydrologie et Météologie  
AT 	 Assistan ce Technique  
ATCT 	 Assistan ce Technique Cou rt Terme  
ATLT 	 Assistant Technique Long  Terme 
CC 	 Cellule de Coordination du PASEP  
CNC 	 Comité National de Coordination (SIPSA)  
COFOB 	 Commission Foncière de Base 
COFODEP 	 Commission Foncière Départementale  
CUE 	 Cellule de l'Union Européenne  
DCE 	 Délégation de la Commission Européenne  
DDRA 	 Direction Départementale des Ressources Animales  
DEP 	 Direction des Etudes et de la  Programmation  
DRRA 	 Direction Régionale des Ressources Animales  
DRH 	 Direction Régionale de l'Hydraulique 
DPA 	 Direction de la Production  Animale  
DSA 	 Direction de la Santé Animale  
ETM 	 Enhanced Thematic Mapper (Images satellitaires LANDSAT)  
LUCOP 	 Lutte Contre la Pauvreté (Projet de la coopération allemande)  
LANDSAT 	 Land Satellite  
MRA 	 Ministère des Ressources Animales  
MDR 	 Ministère du Développement Rural 
OPE 	 Organisation Professionnelle d'Elevage 
PASEP 	 Projet d'Appui à  la Sécurisation de l'Economie Pastorale  
PDC 
	
Plan de Développement Communal  
SDR 	 Stratégie de Développement Rural 
SIPSA 	 Système d'Information sur  le Pastoralisme au Sahel  
SIG 	 Système d'Information Géographique  
SIGNER 	 Système d'Information Géographique  du Niger  
SNV 	 Service Néerlandais de Volontariat 
SPRCR 	 Secrétariat Permanent Régional du Code Rural  
SPNCR 	 Secrétariat Permanent National du Code Rural  
TDR 	 Termes de référence  
TM 	 Thematic Mapper (Images satellitaires LANDSAT)  
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1. 	 CONTEXTE DE LA MISSION  
L'objectif du Projet d'Appui à la Sécurisation de l'Economie Pastorale (PASEP), qui travaille  
depuis novembre 2005 dans la région de Tahoua, est de contribuer à réduire la pauvreté et  
d'améliorer la sécurité alimentaire en milieu pastoral.  
Diverses activités de renforcement de compétences des organisations d'éleveurs,  
d'exploitation plus rationnelle des ressources agro-pastorales et de valorisation des  
productions y ont été menées pour répondre aux objectifs spécifiques du projet. Il dispose  
pour cela d'un cadre logique de résultats à atteindre regroupés en cinq volets exécutés par  
les trois composantes du projet à savoir la Cellule de Coordination du Projet (CCP), l'Appui  
Conseil (AC) et le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPRCR).  
Deux missions d'assistance technique ont été effectués (en aout-septembre 2007 et en avril  
2008) par Michel PASSOUANT pour concevoir et mettre en oeuvre le dispositif de suivi  
évaluation du PASEP, en lien avec la Stratégie de Développement Rural (SDR) et la  
Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du MRA.  
Actuellement, trois bases de données implémentées sous MICROSOFT ACCES permettent  
de collecter périodiquement une batterie d'indicateurs pour suivre les activités du projet aussi  
bien en termes de réalisations d'infrastructures d'élevage, que de résultats de surveillance  
épidémiologique, de l'encadrement des organisations d'éleveurs dans la région de Tahoua.  
C'est dans ce dispositif de suivi évaluation que s'inscrit la mise en place d'un système  
d'information géographique pour la représentation cartographique des réalisations du  
PASEP à travers une mission d'assistance technique court terme de deux fois 15 jours d'un  
expert international de catégorie 1.  
Dr Ibra TOURE, géographe, géomaticien du Cirad basé à Dakar doit mener la consultance  
de cette assistance technique dont les deux missions (la première de cadrage technique et  
la seconde de finalisation du sig) étaient programmées à l'origine entre juin et septembre  
2008. 
Le présent rapport rend compte du déroulement et des résultats de la première mission qui  
s'est déroulée du 2 au 18 juillet 2008 à Niamey et à Tahoua.  
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2. 	 DEROULEMENT DE LA PREMIERE MISSION ATCT 19.1 
Entre le 3 et le 18 juillet 2008, une série de rencontres et de réunions de travail se sont  
déroulées à Niamey et à Tahoua (Annexe 6) pour organiser les différentes étapes de la  
mission de cadrage technique du SIG conformément aux objectifs attendus et aux activités  
déclinés dans les termes de références.  
Mais compte tenu du temps et des rythmes des entrevues certaines étapes ont été menées  
successivement ou simultanément en fonction de la disponibilité des institutions et  
personnes rencontrées selon l'ordre suivant: 
 
1. Une première phase a permis d'appréhender les attentes en matière de suivi de la  
programme 12 de la SDR aussi bien au niveau national avec les principales  
directions (SE/SDR, DEP, DSA, DES) des ministères concernés (MRA, MDR).  
L'ancrage institutionnel à long terme du SIG a été évoqué au Secrétariat Permanent  
du Code Rural et à la Commission de l'Union Européenne (CUE). Cette phase a été  
poursuivie à Tahoua avec les trois composantes du PASEP, la DDRA, la COFODEP,  
DRH, les projets de développement, les organisations non gouvernementales et les  
organisations professionnelles d'éleveurs, (LUCOP, ACF, SNV, AREN ... ) pour mieux  
cerner les objectifs et les résultats attendus au niveau régional.  
2. Une deuxième phase a été consacrée à l'inventaire des données et informations  
géographiques disponibles aussi bien auprès d'institutions et organismes partenaires  
comme le SIGNER, l'IGNN le CNC-SIPSA, l'AGRHYMET que du PASEP et ses 
 
partenaires à Tahoua. Cette étape s'est également attelée à l'inventaire du matériel  
et équipement informatique disponibles ainsi qu'à l'identification des compétences  
humaines du PASEP et ses partenaires immédiats.  
3. Une troisième phase a été axée essentiellement sur la prise de connaissance de la  
bibliographie du PASEP, du fonctionnement de ses différentes composantes ainsi  
que des indicateurs à spatialiser des dispositifs de suivi évaluation et de surveillance  
épidémiologique d'une part, et d'autre part au protocole d'élaboration du SAF par les  
COFODEP et à l'identification des couloirs de transhumance sur le terrain.  
4. Une quatrième phase est dédiée à la spécification du système d'information  
géographique en lui dotant un schéma directeur cohérant et un cahier des charges  
comprenant un plan d'action tangible pour sa finalisation conformément au calendrier  
programmée dans les termes de références.  
5. Une cinquième phase a consisté en une sortie sur le terrain avec les experts du  
PASEP et de la COFODEP pour la réception d'un couloir de transhumance d'une  
trentaine de kilomètres de longueur au nord—ouest de Tahoua. Riche en  
enseignements et échanges, elle nous a permis discuter de la méthodologie de  
balisage et de leur proposer un protocole d'identification des tracés à partir de la  
spatiocarte (Landsat ETM+) que le SIG pourra produire.  
6. Une sixième phase a été ponctuée par des réunions de cadrage intermédiaires et de  
bilan de la mission aussi bien à Tahoua avec les experts du projet et ses partenaires  
régionaux (service déconcentrés de l'état au niveau régional) ainsi qu'à Niamey avec  
les directions des ministères concernés du MRA et du MDR  
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3. 	 RESULTATS DE LA PREMIERE MISSION ATCT 19.1  
3.1. 	 OBJECTIF DU S IG 
Le système d'information géographique (SIG) commandité par le Projet d'Appui à la  
Sécurisation de l'Economie Pastorale (PASEP) a pour objectif de s'articuler aux dispositifs  
de suivi évaluation et de surveillance épidémiologique ainsi qu'à l'élaboration du schéma  
foncier régional(SFR) du secrétariat permanent départemental du code rural (SPRCR) en  
vue d'une représentation cartographique des réalisations du projet depuis novembre 2005.  
Au plan national, il doit intégrer le programme sectoriel prioritaire 12 «Aménagement pastoral  
et sécurisation des systèmes pastoraux» de la Stratégie de Développement Rurale (SDR) et  
servir de SIG pilote pour l'harmonisation des schémas et plans d'aménagement des  
ressources naturelles, en soutien à la gestion durable des terres au Niger.  
Sa mise en oeuvre est accompagnée d'une assistance technique court terme de deux  
missions de 15 jours chacune dont les objectifs spécifiques sont:  
• pour la première de cadrage technique du SIG (du 2 au 18 juillet 2008) de: 
• analyser les besoins de représentations spatiales des composante du Pasep ;  
• identifier les données et informations géographiques disponibles,  
o évaluer les besoins en équipements et logiciels, 
o identifier les responsables et les futurs utilisateurs,  
afin de définir le schéma directeur et le cahier des charges du SIG,  
• et pour la seconde de finalisation 1 formation au SIG (début octobre 2008) de, 
• installer le SIG et le connecter  aux bases de données thématiques,  
• former le personnel à son utilisation.  
afin de sortir les premières ca rtes thématiques du SIGPASEP  
Les deux missions seront assurées par le même expert en étroite collaboration avec le 
conseiller technique du PASEP, chargé de  l'organisation des missions d'ATCT et en  
présence des responsables des différents dispositifs  de suivi du projet.  
3.2. 	 ANALYSE DES BESOINS DE REPRESENTATION SPATIALE  
Les actions réalisées par les différentes composantes du PASEP depuis 2005 sont  
localisées et reparties dans les huit départements de la région de Tahoua. Elles concernent  
la création ou l'aménagement d'équipements et infrastructures de l'élevage ou bien  
d'encadrement et de formation d'éleveurs regroupés en organisations professionnelles, ou  
de renforcement du réseau de surveillance épidémiologique.  
Ces diverses réalisations sont actuellement renseignées par des indicateurs, des mesures et  
des valeurs aux différents échelons territoriaux, aux différentes dates et bien structurées  
dans des dispositifs de suivi évaluation dont la spatialisation contribuera à une meilleure  
lisibilité des acquis du PASEP.  
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A ce stade d'avancement des activités, deux grandes catégories de produits cartographiques  
ont été identifiées par les experts et partenaires du projet et pouvant être réalisés à court et  
moyen terme.  
3.2.1. Spatialisation des indicateurs des dispositifs du PASEP  
Pour cette première catégorie, il s'agit de l'automatisation d'une cartographie thématique des  
indicateurs de réalisations à référence spatiale telles que :  
• la répartition des différentes réalisations (puits, forage, marché à bétail, parc de  
vaccination, couloir de transhumance, poste vétérinaire, des OPE encadrées .....)  
• la distribution des grandes épizooties animales identifiées dans les différentes unités  
administratives  
• le taux de couverture vaccinale du cheptel et les zones de concentration des animaux..  
• la situation annuelle des potentialités pastorales (biomasse, ressources hydriques,  ...).  
• la localisation des enclaves pastorales enclaves pastorales et des  principaux axes de  
transhumance 
3.2.2. Cartographie de base de la région de Tahoua  
Pour cette seconde catégorie de cartes, les besoins exprimés par les experts du PASEP et  
les partenaires des COFODEP militent pour l'élaboration et la finalisation d'une série cartes  
de base pour faciliter les phases d'identification, de diagnostic et suivi des zones  
d'interventions (tracés de couloirs de transhumance, affectations foncières, ...) ou bien  
d'élaboration du schéma foncier régional comme par exemple:  
• la carte d'occupation des sols à l'échelle 1/200.000 couvrant la région de Tahoua,  
conformément à la nomenclature de la base de données d'occupation des sols  
(BD_OS) établie en 2000 par le volet du Système d'Information sur les Ressources  
Naturelles (SIRN) du Programme de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN).  
• la spatiocarte de la région de Tahoua à partir de la mosaïque d'images satellitaires  
Landsat ETM+ de 2000-2002 en accès libre à l'adresse suivante:  
http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 
 
• l'harmonisation, l'épuration et l'identification des méta données des jeux de données  
spatiales de base (comme les éléments topographiques, les limites des différentes  
unités administratives, la toponymie...) ,  
3.3. 	 I NVENTAIRE DES DONNEES ET INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES  DISPONIBLES 
Le recensement non exhaustif des données thématiques et informations géographiques  
disponibles au PASEP et auprès des partenaires rencontrés sont de deux ordres.  
3.3.1. Les bases de données thématiques structurées au PASEP  
Elles sont constituées des données thématiques et des indicateurs collectés dans les  
différents protocoles mis en place par le PASEP et gérées par les différentes composantes  
telles que : 
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• la base de données du Suivi-Evaluation  (BD_SEVA) des quatre indicateurs (de  
contexte, de moyens/d'activités, de résultats de performance, et de durabilité.) gérée  
par la Cellule de Coordination  
• la base de données des organisations professionnelles des éleveurs (BD_OPEL) des 
OPE ciblées, des cadres de concertation organisées, des activités d'animateurs  et 
des cadres techniciens...) gérée  par l'Appui Conseil 
• la base de données du Surveillance Epidémiologique et des abattoirs  (BD_SEPA)  
(catalogue des foyers de maladies, site et mission de  suivi...) gérée par la Cellule de 
Coordination  
3.3.2. Les données non structurées et informations spatiales au PASEP  
Elles sont composées en partie par des documents analogiques (fiches d'enquêtes, cartes  
thématiques) non encore saisie sous format informatique ou de documents numériques  
comme: 
• de campagne et documents d'enquêtes de terrain en cours de saisie  
• des données tabulaires numériques saisies aux  formats de fichiers de type excel,  
word, dbf..Spss....  
• des cartes vecteur, images satellitaires sous forme de couches sig de sources  diverses  
et souvent inconnues  
3.3.3. Les données et informations spatiales disponible auprès des partenaires  
Les principaux partenaires producteurs de données ou d'information à référence spatiale tels  
que l'IGNN, MHE SIGNER http://www.pnud.ne/signer/index.html 
 disposent dans leurs  
archives des éléments (Tableau 1).dont l'acquisition est nécessaire au projet.  
Institution  Type d'information  Echelle  Date Format  Accessibilité  
IGNN 
Cartes topographiques des 16  
feuilles de la Tahoua  
Voies de communication  
,Hydrographie, Localités  
(actualisés),Occupation des sols,  
Topographie (courbes de niveau  
et points d'altitude)  




4 500 F les degrés  
carrés sur papier  
15 000 F feuille 
épuisée 
Limites administratives  
(actualisées) Région,  
Département 
Commune et canton (document  
de travail)  
1:200.000 1965 Numérique  Demande officielle  
au D G 
MHE-SIGNER  Base de données points d'eau  
Base de données villages  
GPS 
GPS 





au D G 
Centre AGRHYMET Images LANDSAT, NOAA  
SPOT VEGET, ..NDVI  
National/ 
Régional  
1999 et 2000  Numérique et 
géoréférencées  
Demande officielle  
au D G 
SIMB-CNC-LEAD-  
SIPSAIACF-E  
Biomasse, Ndvi  
Termes de'échanges  







du chef de la 
Division 
Tableau 1 : Données et informations  spatiales à acquérir 
























Le PASEP devrait acquérir les données numériques existantes en adressant une demande  
officielle aux institutions partenaires comme cela nous a été signifié. Cependant il doit  
également réserver un budget spécifique pour l'acquisition des données numériques ou la  
numérisation externe de cartes imprimées. Le tableau 2 ci-dessous présente une estimation  
du budget des données et informations spatiales à acquérir.  
Type d'information  Propriétaire  Cout estimatif  
Cartes topographiques (analogiques) de 10 feuilles d'un dégé carré non épuisées: (Dogon  
Doutchi, Birnin Konni, Bagaroua, Dakoro, Abalak, Takanamat, Tegezefen,Tassara, In Gall, et 
 
Tassa Takorat)10 cartes X 4 500 Fcfa  
IGNN 45 000 Fcfa 
Cartes topographiques (analogiques) de 6 feuilles épuisées  ( In Atrouinat, Tazerzait, Tilia, Tchin  
Tabaraden, Tahoua et Guidan Roumdji) 6 cartes X 15 000 Fcf  
IGNN 90 0000 Fcfa  
Cartes topographique (numériques) des 16 feuilles 11200 000 (WMF)16 feuilles scannées X  
70 000 Fcfa 
IGNN 1 120 000 Fcfa  
Total 1255 000 Fcfa  
Tableau 2: Budget des données et informations spatiales à acquérir  
3.4. 	 ANCRAGE INSTITUTIONNEL DU SIG PASEP 
Sur le plan organisationnel, le système d'information géographique à mettre doit être un outil  
d'intégration institutionnel, il sera construit et consolidé autour d'un partenariat régional et  
articulé avec les politiques de développement national.  
3.4.1. Réseau institutionnel de partenariat imbriqué  
Le système d'information géographique mettra à profit le réseau de partenaires que le  
PASEP mobilise depuis 2005 dans la mise en oeuvre de ses activités (Figure 1). A l'échelon  
régional, il sera basé au sein des trois composantes du projet et connecté aux différentes  
bases de données existantes (suivi évaluation, surveillance épidémiologique et organisation  
professionnelles des éleveurs) des bases de données en chantier (spatiale et de l'occupation  
des sols).  
Figure 1 : Les partenaires du SIGPASEP 











Ce qui aura pour effet de consolider le partenariat intra et inter institutionnel entre les  
composantes du PASEP mais aussi du Secrétariat Permanent Régional du Code Rural  
(SPRCR), de la Direction Régionale de l'Hydraulique (DRH), de la Direction Régionale des  
Ressources Animales (DRRA) et du LABOCEL. 
Sur le plan national, le SIG  rapprochera les différentes directions techniques des Ministères  
des Ressources Animales  et du Développement Rural ainsi que le Secrétariat Permanent 
National du Code Rural  que du Secrétariat exécutif  de la Stratégie de Développement Rural,  
de l'AGRHYMET, du SIGNER de l'IGNN que Comité national de coordination du SIPSA  
3.4.2. Pilotage du SIG  
Quant au pilotage du système d'information géographique proprement dit, un comité de suivi  
des activités est nécessaire. Il aura les rôles suivants : (i) le suivi et le contrôle de la prise en  
compte des besoins des services, validés par le comité de coordination du PASEP, (ii)  
l'établissement du planning de ces activités, (iii) la vérification et la validation de la réponse  
apportée aux besoins.  
Ce comité de suivi d'une dizaine de personnes des différentes institutions identifiées à  
l'échelon local peut être composé (Figure 2) :  
• du cartographe de l'ACR qui sera par ailleurs le responsable de cellule SIG ,  
• des trois responsables des dispositifs de suivi du PASEP,  
• du conseiller technique, 
• d'un cadre de la Direction Régionale des Ressources Animales,  
• d'un cadre de la DRH, 
• d'un cadre du SPRCR ,  
• d'un cadre du LABOCEL.  
Le fonctionnement de ce comité de suivi doit être souple et s'intégrer dans l'organigramme  
du projet. 
Figure 2: Comité de suivi du S/GPASEP  
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3.4.3. Circulation de l'information  
Le modèle de flux d'informations (Figure 3) représente la circulation des données spatiales et  
thématiques entre les différents partenaires et institutions du PASEP en se basant d'une part sur et  















              














            
Figure 3: Flux de circulation de  l'information du SIGPASEP  
3.5. 	 ARCHITECTURE DES DONNEES 
Les cartes que le système d'information doit produire seront issues de différentes bases de  
données thématiques multi-échelles qu'il faudra organiser, structurer et renseigner. Cette  
étape passe nécessairement par une modélisation conceptuelle des données que le SIG doit  
gérer 
3.5.1. Modélisation conceptuelle  
La diversité des cartes devant représentées les réalisations du PASEP à différentes échelles  
géographiques d'intervention ont conduit à la structuration de son modèle conceptuel autour  
de la notion d'«Unité Administrative». Il s'agit d'une entité spatiale générique utilisant la  
technique de généralisation / spécialisation qui permet d'accueillir les entités spatiales de  
niveaux différents et de supporter les associations avec les entités thématiques identifiées.  
Chaque base de données structurée peut être considérée comme un sous-modèle du  







Figure 4: Modèle conceptuel simplifié du SIGPASEP  
CA 17 I 
	
11/29 
C'est le cas des trois bases de données des dispositifs de suivi évaluation (BD_SEVA), de  
surveillance épidémiologique (BD-SEPI) et des organisations professionnelles des éleveurs  
(BD_OPEL) dont certains données secondaires et indicateurs ont une référence spatiale.  
3.5.2. Modèles conceptuels  
Le langage UML (Unified Modeling Language.) a été utilisé pour décrire les modèles  
conceptuels des bases de données spatiales (BD_SPATIALE) et d'occupation des sols  
BD_OSOL). 
Figure 5: Modèle conceptuel de données de la BD^SPATIALE & de la BD)  
La base de données d'occupation des sols est constituée de six thèmes (végétation, zone de  
culture, hydrographie, établissements humains, voies de communication et sols nus)  
représentés en sous modèles (Figure 5), définis par la nomenclature d'occupation des sols  
au Niger en 2000 (Annexe 2). La base de données spatiale représente les différents  
échelons administratifs emboités  
3.5.3. Métadonnées  
Les métadonnées ou «données sur les données » permettent d'apporter de la connaissance  
sur les données et leurs caractéristiques. Leur objectif est de fournir de l'information sur les  
données intégrées dans un système d'information pour mieux apprécier leur qualité et leur  
validité et en faire une utilisation pertinente. Elles portent généralement sur l'historique des  
données, de leur mesure à leur saisie informatique, la précision de la localisation, la  
précision des valeurs attributaires, la cohérence logique avec d'autres ensembles de  
données, l'exhaustivité qui porte sur les problèmes de discontinuité des données dans le  
temps et l'espace. Les métadonnées permettent autant d'inventorier «faire une liste», de  
documenter «décrire les caractéristiques» que de cataloguer «classer selon divers critères»  
les données. Le modèle «Federal Geographic Data Comittee» FGDC proposé dans AcrGis  
en conformité avec la norme ISO 19115 pourra être choisi pour renseigner les données du  
SIGPASEP.  
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3.6. 	 BESOINS EN EQUIPEMENT 
Les différentes composantes du PASEP disposent d'un équipement informatique (Micro-
ordinateurs et portables) et de logiciels bureautiques (Microsoft Office 2003) adéquats pour  
accomplir les tâches bureautiques. Cependant pour la mise en place du système  
d'information géographique certains équipements sont nécessaires à son bon  
fonctionnement.  
3.6.1. Besoins généraux  
Il s'agit de besoins en logiciels spécialisés et équipements informatiques capables de faire  
fonctionner l'application sig et différentes bases de données. Il faudra cependant noter qu'un  
appel d'offres pour doter le PASEP d'un logiciel SIG a été lancé avant cette première  
mission par la composante Appui au Code Rural. L'appel spécifiait la fourniture d'une licence  
du module de base de ArcGis 9.2, d'une imprimante A0 ainsi ses périphériques et ses  
consommables.  
Equipement SIGPASEP  Coûts  
(Fcfa)  
Obse rvation 
1 licence ArcGis 9.3 1 508 701 Pour le poste SIG  
1 licence Spatial Analyst  2 571 351 Pour le poste SIG  
5 ArcGis 9.3 + 1 Spatial Analyst (version démo  valable 30 jours) gratuit  
0 
Pour 	 la 	 formation 
d'octobre  
1 Micro Ordinateur PIV, Duo Core 2.8, 160 Go DD, 2Go RAM Wifi , CD1DVD  655 957 Pour le poste SIG  




Pour le poste SIG 
 
1 scanner à plat A4 131 191 Pour le poste SIG  
1 Unité de sauvegarde externe 500  G0  163 989 Pour le poste SIG  
1 Onduleurs 800 VA 98 394 Pour le poste SIG  
2 GPS Garmin Etrex Venture HC 
 262  383 
 
Pour la cellule SIG 
 
2 câbles de communication GPS Garmi Etrex  32 798 
 
Pour la cellule SIG 
 
2 câbles de communication GPS Garmi XL 12 32 798 Pour la cellule SIG 
2 câbles d'alimentation Allume-cigare  GPS Garmi Etrex 32 798 Pour la cellule SIG 
2 câbles d'alimentation Allume-cigare  GPS Garmi XL 12 32 798 
 
Pour la cellule SIG 
 
2 câbles d'alimentation Allume-cigare  Garmin Etrex Venture HC  32 798 
 
Pour la cellule SIG 
 
Total 5 719 945 
Tableau 3: Besoins en logiciels et matériels complémentaires  
Devant le fait, pour plus d'efficience et de sécurité, un poste spécialisé doit être dédié au  
SIGPASEP avec l'acquisition des logiciels et matériels complémentaires ci dessus (Tableau  
3). Le projet devra à moyen terme être doté de deux licences (fixes) du module de base  
d'ArcGis 9.3 et d'une licence du module de Spatial Analyst.  
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3.6.2. Besoins pour le démarrage  
Avant la seconde mission d'assistance technique prévue dans deux mois, la cellule SIG du  
PASEP devrait commencer avec un minimum d'équipements et de logiciels pour le  
démarrage des activités du cartographe basé au Secrétariat Permanent Régional du Code  
Rural à Tahoua. Il s'agit entre autres de :  
• la mise à disposition d'une licence du module de base d'ArcGis 9.3 ,  
• la connexion internet du poste SIG du cartographe pour la mise à jours de Windows  
XP et des logiciels antivirus ainsi que l'activation de la clé d'ArcGis 9.3 ,  
• l'acquisition des données de base (limites administratives, hydrographie,  
établissements humains, voies de communication...) ,  
• l'acquisition des mosaïques d'images satellitaires Landsat TM (1999-2000) de 30  
mètres et ETM+ (2000-2002) de 15 mètres, 
 
• la saisie des fiches d'enquêtes des différents dispositifs de suivi évaluation, de  
surveillance épidémiologique et de organisations professionnelles d'éleveurs  
3.7. 	 BESOINS EN PERSONNEL 
3.7.1. Ressources humaines  
L'équipe actuelle du PASEP est composée de cadres supérieurs d'agronomes,  
d'agroéconomiste, de vétérinaires, zootechnicien ayant une base en informatique, maîtrisant  
les logiciels de bureautique (Microsoft Office) et de traitement de données statistiques. Elle a  
été renforcée par un géographe spécialisé en aménagement territorial et ayant des  
compétences confirmées en cartographie, sig, télédétection. Cette équipe pluridisciplinaire  
est appuyée sur le terrain par trois (3) agents techniques spécialisés en gestion des  
ressources, en élevage et en animation coopération.et de dix huit (18) animateurs.  
Nos entrevues avec les différents experts fait ressortir un besoin de formation en géomatique  
pour le renforcement des capacités de l'équipe pour une meilleure utilisation du SIG qui sera  
mis en place. La seconde mission prendra en charge cette demande par l'organisation d'une  
formation pour une dizaine d'experts du projet sur:  
• les principes de base des SIG (4 jours),  
• l'utilisation d'ArcGis 9.3 pour la cartographie des réalisations du PASEP (5 jours) ,  
• l'utilisation du GPS (1 jour).  
Elle pourra être suivie par d'autres formations personnalisées que le géographe pourra  
dispenser à la demande des experts de l'équipe. Aux besoins d'autres formations plus  
approfondies peuvent être envisagées auprès des partenaires du PASEP comme  
l'AGRHYMET, le SIGNER, le CIRAD....  
3.8. 	 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement global du système d'information est acquis jusqu'à la fin du  
projet. Il doit cependant à court terme être revu pour tenir en compte l'acquisition de données  
et information de base ( 1 255 000 Fcfa Tableau 2) ainsi que de l'achat d'équipent et matériel  
complémentaires ( 5 719 945 Fcfa , Tableau 3).  
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Ce budget doit également considérer le financement des missions de terrain pour la  
réalisation des spaciocartes et de l'élaboration de la base de données de l'occupation des  
sols sur deux ou trois degrés carrés de la région de Tahoua. A moyen et long terme, la  
cellule du SIG doit estimer l'amortissement de ses investissements et prévoir les coûts liés à  
son fonctionnement (mise à jour des logiciels et des ordinateurs, achat des consommables  
bureautiques) et élaborer son propre budget de fonctionnement à soumettre au comité de  
coordination du PASEP ou de l'institution qui prendra la suite. Ces deux derniers points  
seront approfondis lors de la seconde mission et feront l'objet d'un devis détaillé.  
3.9. 	 PLAN D 'ACTION POUR LA REALISATION DU SIG  
Le plan d'action qui a été conçu pour la réalisation du système d'information géographique  
du PASEP se déroulera sur 22 semaine, entre la 27 ème 
 et la 48ème  semaine de l'année 2008.  
Les activités et taches attendues s'articulent autour des deux missions d'assistance  
technique (Figure de cadrage et de mise en place du système d'information géographique  
que sont: 
1. Finalisation du schéma directeur du cahier des charges du SIG :  
C'est le produit final attendu de cette première mission. Il sera inclus dans le rapport que  
le consultant doit déposer avant le 7 aout 2008.  
2. Validation du schéma directeur du cahier des charges  
Le rapport contenant le schéma directeur du cahier des charges doit être validé par la  
Cellule de Coordination du projet, la Cellule de l'Union Européenne (CUE) et la  
Délégation de la Commission Européenne (DCE) au plus tard 30 jours après son dépôt.  
3. Saisie des données des différents dispositifs BD^SEV, SEP, OPE  
Les experts du PASEP en charge des bases de données des trois dispositifs de suivi  
vont continuer à les remplir à parti des différents fiches et protocoles collectés sur le  
terrain. 
4. Acquisition des données de base (IGNN, SIGNER..)  
La Cellule de Coordination du PASEP doit faire une demande officielle aux directions  
générales de l'IGNN et du SIGNER pour l'acquisition de certaines données de base  
telles que les limites administratives officielles, la base de données des points d'eau...  
5. Acquisition du premier lot d'équipements et logiciels  
L'Appui au Code Rural doit veiller à ce que le fournisseur qui a été retenu suite à l'appel  
d'offre puisse mettre à disposition les équipements et surtout le module de base du  
logiciel ArcGis 9.3 avant la seconde mission.  
6. Elaboration de la spatiocarte  
Dés la réception des mosaïques d'images satellitaires Landsat TM (1999-2000) de 30  
mètres et ETM+ (2000-2002) de 15 mètres mises à disposition par la consultant, le  
cartographe pourra entamer l'élaboration des spatiocartes de la région de Tahoua  
7. Elaboration de la cartographie d'occupation des sols  
Sur la base des mêmes images satellitaires Landsat, deux ou trois degrés carrés  
peuvent être choisis pour l'élaboration d'une première série de cartes d'occupation des  
sols au 1/200 000. Ce premier exercice permettra d'évaluer le temps et le budget  
nécessaires à la finalisation d'une carte d'un degré carré  
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Tableau 4: Planning des principales tâches  pour la mise en à œuvre du SIGPASEP  
8. Acquisition du deuxième lot d'équipements et logiciels  
La Cellule de Coordination du PASEP et l'Appui au Code Rural doivent relancer un  
deuxième appel d'offres pour l'acquisition du deuxième lot d'équipements et logiciels  
(Tableau 3) dédiés au poste SIGPASEP avant la mi-octobre 2008.  
9. Deuxième Mission ATCT 19.2  
En comment accord avec le calendrier de différents experts du PASEP, la période allant  
du 3 octobre au 17 octobre a été retenue pour le déroulement de la seconde mission  
d'assistance technique.  
10. Installation du SIG  
L'installation du système d'information géographique et sa connexion avec les différentes  
bases de données des dipositifs de suivi sera réalisée dans la première semiane  
d'octobre 2008  
11. Formation SIG & GPS  
Une formation de mise à niveau sur les principes de base des SIG et du GPS ainsi qu'à  
l'utilisation d'ArcGis 9.3 sera organisée dans la deuxième semaine du mois d'octobre.  
Elle s'adressera à une dizaine d'experts et partenaires du PASEP  
12. Production cartographique 
C'est un des résultats attendus des tâches assignées à la seconde mission. Il s'gira de  
produire un certain nombre de cartes mettant en exergue les réalisations du PSEP de  
sorte à ce que les experts du projet puissent continuer à les produire tout seul (en fin  
octobre) après la mission de formation.  
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4. 	 RECOMMANDATIONS 
Cette première mission d'assistance technique a permis aux experts et partenaires du  
PASEP d'expliciter leurs besoins, et au consultant de mieux cerner les résultats attendus du  
SIG à mettre en place. En effet, le système d'information géographique doit d'abord  
répondre à court terme à l'élaboration de cartes thématiques des différentes réalisations du  
PASE, servir de SIG pilote pour le suivi des projets en vue de la régionalisation des  
programmes de la Stratégie de Développement Rural.  
4.1. 	 PRIORISATION DES RESULTATS DU SIGPASEP 
Le PASEP dispose dans ses trois dispositifs des bases de données structurées et  
renseignées régulièrement par les différents fiches et protocoles de terrain. A court terme, la  
priorité des résultats du système d'information géographique doit être recentrée autour de  
produits cartographiques devant traduire la répartition spatiotemporelle des réalisations du  
projet depuis 2005. Les différents experts concernés doivent avant la fin de la seconde  
mission identifier avec l'aide du consultant les cartes les plus pertinentes à réaliser.  
4.2. 	 MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS ET  LOGICIELS 
Après l'ouverture des plis de l'appel d'offre, il s'agit maintenant d'accélérer la procédure de  
commande afin que les équipements et logiciels nécessaires soient disponibles en  
septembre au plus tard. Les besoins en logiciels et matériels complémentaires doivent  
également être intégrés dans les prochains appels d'offres du PASEP afin de respecter le  
plan d'action de la mise en place du système d'information géographique.  
4.3. 	 ACQUISITION DES DONNEES DE BASE  
L'acquisition gratuite de certaines données de base nécessite une demande officielle du  
PASEP auprès des directions du SIGNER (pour la base de données points d'eau) et de  
l'IGNN (pour les limites départementales, communales et cantonales) de la région de  
Tahoua. Il est urgent d'envoyer ces correspondances afin que le cartographe du PASEP  
puisse compléter sa base se données sur la région de Tahoua. Un DVD contenant les  
mosaïques d'images Landsat TM (1999-2000) de 30 mètres et ETM+ (2000-2002) de 15  
mètres a été envoyé le 27 juillet 2008 au PASEP. Les responsables des trois dispositifs de  
suivi doivent continuer à saisir les fiches et protocoles d'enquêtes pour disposer  
suffisamment d'indicateurs à représenter durant les sessions de formation de la seconde  
mission.  
4.4. 	 FORMATION ET RENFORCEMENT DES COMPETENCES 
 
Une formation a été jugée indispensable pour la bonne maîtrise du SIGPASEP. Elle sera  
effectuée lors de la seconde mission d'ATCT 19.2. La coordination du PASEP doit cibler et  
identifier une dizaine de personnes disposant de pré-requis en informatique pour un meilleur  
renforcement de compétences des cadres et techniciens du projet.  
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5. 	 ANNEXES  
5.1. 	 ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION ATCT 19. 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
 
PASEP  
Cellule de Coordination du Projet 
BP 309, Tahoua. Tél.: 20.610.627. Fax: 20.610.628. 
Mail : pasep-cc@intnet.ne  
TERMES DE REFERENCE  
Mission d'assistance technique court terme pour la mise en place d'un SIG  
dans le dispositif de suivi évaluation du PASEP et dans le dispositif de surveillance  
épidémiologique 
Référence: Mission ATCT PASEP 19 « Système d'Information Géographique »  
1. INFORMATIONS GENERALES 
• Type d'assistance technique : Appui court terme avec un expert international de  
catégorie 1  
• Objet de la mission: Appuyer l'équipe du PASEP pour mettre en place un SIG dans le  
dispositif de suivi évaluation du Projet et dans le dispositif de surveillance  
épidémiologique 
• Nombre de missions et période: 2 missions de 15 jours entre juin et septembre 2008  
• Responsables de l'activité au projet : Responsable du volet suivi évaluation et  
Responsable du volet santé animale  
• Supervision :Conseiller technique  
2. CONTEXTE 
Le Projet de sécurisation de l'économie pastorale (PASEP) oeuvre depuis le 22 novembre  
2005 au développement de la filière élevage du bétail dans la région administrative de  
Tahoua. L'objectif global est de contribuer à réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité  
alimentaire au moyen de la sécurisation des activités d'élevage dans la région de Tahoua.  
L'objectif spécifique précise que le projet doit atteindre cette sécurisation des activités  
d'élevage en travaillant sur le renforcement des organisations d'éleveurs, une exploitation  
plus rationnelle des ressources agro-pastorales et une meilleure valorisation des  
productions.  
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Appui Conseil (AC) 
 
Organisations Professionnelles d'Elevage  
(OPE), communes, opérateurs privés.  
GROUPES CIBLES 
Equipe de terrain  
18 animateurs  






Fon ières Départementales) 
 
Se rétariat Permanent 
 
Régional du Code Rural 
(SPRCR) 
COFOCOM et COFOB 
(Commissions Foncières 
communales et de 
Base) 
Le cadre logique du PASEP liste 5 résultats à atteindre, correspondant chacun à un volet du  
Projet.  
• Résultat 1. Les capacités et les facteurs de production des éleveurs sont renforcés  
• Résultat 2. Les Commissions Foncières sont opérationnelles et contribuent à une gestion  
plus rationnelle, efficace et équitable des ressources pastorales et agro pastorales  
• Résultat 3. Les services publics et privés de santé animale sont renforcés et plus efficaces  
• Résultat 4. La commercialisation du bétail est facilitée et les produits de l'élevage sont  
mieux valorisés 
 
• Résultat 5. Un système de suivi du secteur de l'élevage est mis en place  
L'organisation fonctionnelle du Projet est décrite dans l'organigramme ci-dessous (source :  
guide pratique de fonctionnement interne du PASEP).  
M INISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
MAITRE D 'OEUVRE 
CELLULE DE L'U NION EUROPEENNE (CUE)  
ORDONNATEUR NATIONAL DU FED 
MAITRE D ' OUVRAGE 
DELEGATION DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE (DCE)  
BAILLEUR DE FONDS 
    
COMITE DE COORDINATION 
Le PASEP compte 3 composantes: la Cellule de Coordination (CC), l'Appui Conseil (AC) et 
l'Appui au Code Rural (ACR).  
La Cellule de Coordination du Projet (CC), maitre d'oeuvre délégué, compte 13 agents. La  
CC est en charge des volets 3 (santé animale), 4 (commercialisation) et 5  (suivi évaluation).  
L'Appui Conseil (AC) est une opération décentralisée indirecte privée confiée au  
Groupement CA17 International / BUNICER / CIRAD / VAKAKIS. L'AC est en charge du  
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volet 1 (renforcement de la capacité des OPE) et compte 29 agents, dont 18 animateurs  
basés dans les 8 départements de la région.  
Le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPRCR) est en charge du volet 2 (Appui  
au Code Rural). Les moyens humains du SPRCR sont de 6 agents. La composante ACR  
apporte un appui aux 8 Commissions Foncières Départementales (COFODEP) de la Région.  
Un comité de coordination du PASEP, composé des cadres de chacune des trois  
composantes, se réunit chaque mois pour faire le bilan des réalisations et de la  
programmation des activités, ainsi que pour des échanges de points de vue sur la mise en  
oeuvre des activités.  
Le PASEP a commencé ses activités le 22 novembre 2005 et il prendra fin le 30 juin 2009,  
après 3 mois de phase de clôture. La fin de la phase opérationnelle du PASEP est le 31  
mars 2009. 
En août 2007 un consultant, Michel Passouant du CIRAD, est venu appuyer l'équipe du  
PASEP pour concevoir le dispositif de suivi évaluation du PASEP, en lien avec la Stratégie  
de Développement Rural (SDR) et la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du  
MRA. Un dispositif de suivi évaluation a été conçu, centré sur 216 indicateurs à collecter  
périodiquement par plusieurs collecteurs. Une partie des indicateurs renseignent également  
la SDR. Un logiciel a été développé sous Access. Le PASEP a commencé à utiliser ce  
dispositif en saisissant des données. Il s'agit maintenant d'adjoindre à ce dispositif un  
système d'information géographique afin de pouvoir éditer des cartes régionales et  
départementales sur lesquelles apparaîtront les données du suivi évaluation.  
Un dispositif national de surveillance épidémiologique est en place au Niger. Il est organisé  
et supervisé par la Direction de la Santé Animale du MRA à Niamey. Le PASEP finance des  
activités de surveillance épidémiologique dans la région de Tahoua : fonctionnement des  
motos des agents, formation des agents, campagnes de surveillance sérologique,  
équipements et produits pour le laboratoire... Le PASEP veut maintenant doter la DSA d'un  
SIG avec notamment une carte épidémiologique régulièrement mise à jour. Ce SIG sera  
élaboré de façon expérimentale à l'échelle de la région de Tahoua. La Direction Régionale  
des Ressources Animales sera le bénéficiaire directe de ce SIG et devra être impliquée pour  
son élaboration.  
3. OBJECTIF DES MISSIONS 
Ces deux missions ont pour objectif la mise en place d'un SIG au niveau du dispositif de  
suivi évaluation du Projet ainsi qu'au niveau du dispositif de surveillance épidémiologique.  




Intitulé de chaque mission Objectif spécifique  de chaque mission 
19.1 Cadrage technique du SIG  Préparer la mise en place du SIG  
19.2 Finalisation du SIG et formation  Finaliser la mise en place du SIG et former  
les utilisateurs  
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4. RESULTATS ATTENDUS 
Numéro de  
mission 
Intitulé de chaque  
mission 
Résultats attendus spécifiques de chaque  
mission 
19.1 Cadrage technique du SIG 3 Le 	 travail 	 à 	 réaliser 	 est 	 défini 	 avec 	 les 
différents interlocuteurs du MRA et du PASEP  
3 Un schéma directeur global est défini  
3 Un cahier des charges détaillé du SIG est écrit  
3 Le SIG prévu est intégré avec le dispositif de  
suivi évaluation du PASEP  
3 Le 	 SIG 	 prévu 	 contribue 	 au 	 suivi 	 des 
composantes de la SDR que le PASEP  
renseigne 
 
3 Le SIG prévu est intégré dans le dispositif de  
surveillance épidémiologique de la DSA du 
MRA dans les limites administratives de la  
région de Tahoua  
19.2 Finalisation 	 du 	 SIG 	 et 
formation 
3 Le SIG est finalisé  
3 Le responsable suivi évaluation du PASEP et  
un agent de la 	 DEP du 	 MRA maîtrisent  
l'utilisation du SIG  
3 Le responsable santé animale du PASEP et un  
agent de la DRRA maîtrisent l'utilisation du  
SIG 
Le schéma directeur global comprend les objectifs du SIG et les étapes pour atteindre ces  
objectifs en tenant compte des contraintes organisationnelles, humaines et techniques. Le  
schéma directeur propose également des moyens de mesure pour faciliter la réalisation et  
l'évolution du projet de SIG.  
5. PLAN DE TRAVAIL 
Les activités que le consultant doit réaliser sont les suivantes.  
Plan de travail de la mission 19.1  
• Elaborer, en lien étroit avec le conseiller technique du projet, un programme détaillé pour  
sa mission au Niger  
• S'imprégner du fonctionnement du projet et lire la bibliographie listée au point 10  
• Valider son programme de travail avec les cadres du Projet à son arrivée et participer à  
une réunion de démarrage de la mission  
• Rencontrer le DEP du MRA pour prendre en compte ses attentes en matière de suivi de  
certaines composantes de la SDR (composante 12 notamment)  
• Prendre connaissance du dispositif de surveillance épidémiologique à la DSA et à la  
DRRA de Tahoua  
• Prendre connaissance du dispositif de suivi évaluation du PASEP  
• Prendre connaissance du travail réalisé par la CC sur le suivi évaluation du PASEP  
• Procéder à un travail d'identification des besoins avec la DEP du MRA, la DSA du MRA,  
la DRRA de Tahoua, le LABOCEL de Tahoua et le PASEP 
• Concevoir un SIG intégré au dispositif de suivi évaluation du PASEP et également  
intégré au dispositif de surveillance épidémiologique régional  
• Ecrire le schéma directeur global du SIG à concevoir  
• Ecrire le cahier des charges détaillé du SIG  
• Restituer son travail aux utilisateurs lors d'une réunion de travail intermédiaire afin de  
collecter les commentaires et de les prendre en compte  
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• Consacrer une demi - journée au débriefing de sa mission avec les cadres du Projet  
• Ecrire un rapport de mission  
Plan de travail de la mission  19.2  
• Elaborer, en lien étroit avec le conseiller technique du projet, un programme détaillé pour 
sa mission au Niger  
• Rencontrer le DEP et le DSA du MRA pour  faire le point sur le sujet  
• Valider son programme de travail avec les cadres du Projet à son arrivée et participer à  
une réunion de démarrage de la mission  
• Elaborer la base de données  
• Préparer les documents de so rtie (ca rtes) du SIG 
• Finaliser la mise en place du SIG  
• Consacrer 3 jours à la formation d'au moins 5 utilisateurs  des outils informatiques: 2  
cadres du PASEP, 2 cadres de la DRRA, 1 cadre de la DEP du MRA  
• Consacrer une demi journée au débriefing de sa mission avec les cadres du Projet à  
Tahoua  
• Consacrer une demi journée au débriefing de sa mission à Niamey avec le MRA (DEP,  
DSA), la CUE et la DCE 
• Ecrire un rappo rt de mission  
6. EXPERTISE REQUISE 
• Un expert international de catégorie 1 ayant au moins 15 années d'expérience  
professionnelle dans le domaine du développement rural dont au moins 10 années  
dans le domaine spécifique du SIG et dont au moins 5 années en Afrique.  
• Il devra avoir travaillé au moins une fois en prenant en compte la problématique de  
l'élevage pastoral ou de la santé animale, sur un dossier représentant au moins deux  
mois de travail.  
• Il aura une formation supérieure de géographe, de zootechnicien, ou de vétérinaire.  
• Il devra impérativement avoir déjà conçu au moins deux SIG régionaux ou nationaux.  
• Il devra être un utilisateur confirmé du logiciel Access et avoir déjà conçu au moins  
trois bases de données complexes sous Access.  
• Il devra avoir une première expérience de formateur sur le thème du SIG.  
• Les deux missions 19.1 et 19.2 doivent être réalisées par le même consultant.  
7. PLANIFICATION  
Deux missions de 15 jours sont sollicitées.  
La mission 19.1 se tiendra dés que possible après le 1 mai 2008 et après la mission d'ATCT  
PASEP numéro 18 « fonctionnement dispositif suivi évaluation PASEP et création base de  
données des OPE ». Une concomitance de 6 jours maximum entre les missions 18 et 19 est  
possible mais la mission 19 ne peut pas précéder la 18. En dehors de la concomitance  
partielle possible avec la mission 18, la mission 19 ne devra pas intervenir en même temps  
qu'une autre mission d'ATCT, sauf avis favorable du Coordonnateur du Projet.  
La mission 19.2 devra commencer dans une période comprise entre 3 et 10 semaines après  
la fin de la mission 19.1. Idéalement la mission 19.2 débutera 3 à 5 semaines après la fin de  
la mission 19.1.  
Ces missions nécessitent la disponibilité du responsable de volet suivi évaluation du PASEP,  
du responsable Santé Animale du PASEP, du Directeur des Etudes et de la Programmation  
du MRA, du Directeur de la Santé Animale du MRA et du Directeur de la DRRA. Afin de  
pouvoir synchroniser la disponibilité de toutes les personnes concernées, la date de  
démarrage de la mission devra être déterminée en étroite collaboration avec le conseiller  
technique du PASEP, chargé de l'organisation des missions d'ATCT.  




Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mission, le titulaire du marché d'assistance  
technique remettra un rapport provisoire à la Cellule de Coordination du projet, à la Cellule  
de l'Union Européenne (CUE) et à la Délégation de la Commission européenne (DCE).  
Après commentaires éventuels des destinataires ci-dessus, dans un délai n'excédant pas 30  
jours, un rapport définitif corrigé en tenant compte des commentaires sera remis par le  
titulaire au plus tard 21 jours après réception des commentaires, en version papier et  
informatique. En l'absence de commentaires dans un délai de 30 jours après réception du  
rapport provisoire, ce dernier est réputé accepté.  
9. SERVICES RENDUS PAR LE PASEP 
A partir de son arrivée à Tahoua, le PASEP assure le transport du consultant en voiture pour  
tous les déplacements que nécessitera la mission. Le responsable de la mission au Projet lui  
remettra la documentation pouvant lui servir pour mener à bien sa mission. Il consacrera le  
temps nécessaire pour permettre au consultant de s'imprégner du Projet et de son  
environnement. Il mettra à sa disposition un espace de travail.  
10. BIBLIOGRAPHIE  
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• Rapport de mission d'assistance technique court terme au PASEP numéro 9  
« Conception du dispositif de suivi évaluation du PASEP », octobre 2007  
• Rapport annuel d'assistance technique au PASEP, octobre 2007  
• DP2 Cellule de Coordination du PASEP, décembre 2007  
• Rapports d'exécution des DP1 CC, AC et ACR PASEP, février 2008  
• Rapport de mission d'assistance technique court terme au PASEP numéro 18  
« fonctionnement dispositif suivi évaluation PASEP et création base de données des  
OPE »  
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5.2. 	 ANNEXE 2: LA NOMENCLATURE DE L 'OCCUPATION DES SOLS POUR LE N IGER 
Codes 
Thème Classes Sous-classes Unités 
1 Végétation 
11 Forêts 
111 Forêts sèches  
112 Forêts claires  
113 Forêts galeries  
1131 Cordons ripicoles  
1132 Galeries forestières  
12 Savanes 
121 Savanes boisées  
122 Savanes arborées  
123 Savanes arbustives  
124 Savanes herbeuses  
13 Fourrés 
131 Brousses tigrées 
1311 Brousses tigrées régulières  
1312 Brousses tigrées dégradées  
132 Brousses tachetées  
1321 Brousses ponctuées 
1322 Brousses mouchetées  
133 Fourrés ripicoles  
14 Broussailles  
15 Steppes 
151 Steppes arborées  
152 Steppes arbustives  
153 Steppes buissonnantes  
154 Steppes herbeuses  
16 Prairies  
161 Prairies aquatiques 
162 Prairies marécageuses  
17 Oasis 
18 Plantations forestières  
181 Haies vives  
182 Plantations d'alignement  
183 Plantations en blocs  
2 Zone de cultures  
21 Cultures  
211 Zones de cultures pluviales  
212 Zones de cultures pluviales sous  
parcs arborés  
213 Zones de cultures de décrues  
214 Zones de cultures irriguées  
215 Zones d'arboriculture fruitière  
22 Jachères 
3 Hydrographie 
31 Cours d'eau  
311 Cours d'eau permanents  
3111 Fleuve 
312 Cours d'eau temporaires  
3121 Cours d'eau semi -permanents  
3122 Cours d'eau à écoulement  
intermittent 
 
32 Plans d'eau  
321 Plans d'eau naturels  
3211 Lacs 
3212 Mares permanentes 
3213 Mares semi-permanentes  
3214 Marécages 
3215 Zones inondables  
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322 Retenues d'eau  
3221 Barrages  
3222 Retenues collinaires 
3223 Mares artificielles  
3224 Emprunts routiers 
 




4 Sols nus 
41 Terrain rocheux  
42 Regs 
43 Surfaces dénudées  
431 Glacis érodés  
432 Plateaux dénudés 
44 Dunes vives  
5 Voies de 
communication  
51 Routes à viabilité permanente  
511 Routes revêtues 
512 Routes non revêtues  
513 Routes rurales 
52 Routes à viabilité incertaine  
521 Pistes rurales  
522 Pistes sommaires  
523 Sentiers 
53 Lignes de transport d'énergie  
531 Lignes électriques  
532 Lignes téléphoniques 
54 Couloires de passage pour 
animaux  
541 Couloirs de passage villageois  
542 Couloirs de transhumance  





63 Campements  
64 Hameaux 
65 Mines 
66 Chantiers de carrières  
67 Installations humaines  
spécifiques  
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5.3. 	 ANNEXE 3: L ISTE DES PERSONNES RENCONTREES . 
Prénoms &Nom  Fonction) institution  Adresse mail  
Abdoul Karim Mamalo Secrétaire Permanent CR  codrural(cDintnet.ne  
Aliou Issoufou COFODEP-Tahoua 
Arimi Mamadou Ousmane SE-SDR om_arimi(cDyahoo.com 




Boukari Ousmane  MRH-SR 
Dr Abouba Saidou Coordonnateur Pasep  pasep_cc(cDinternet.ne  
Dr Mahamadou Saley 
 
DSE, MRA sscdsimb(cDintnet.ne  
Dr Ramane Aboubacar  DRRA Tahoua  96594660 
Dr Salifou Boulkassim  MRA-SDR  
Dr Sani Abdou 
 
DEP:MRA 






Dr Abdoul Malick Haido 
 Expert Santé animale  haido(cDmalick(cDcaramail.com  
Fréderic Brunner  Conseiler Technique Lucop  tahoua(cDlucop-tan.org 
Fréderic Leonard  Conseiller technique Pasep  fleonardpasep(cDyahoo.fr 
Guero Mamane Ministère de l'Environnement 
 
Hassane Oumaraou Expert SIE et Commercialisation du bétail  oumarouhassane(cDyahoo.fr  
Hatou Harouna  DT- IGNN 
Hervé Trebossen  CRA-AGRHYMET H.Trebossen(cDagrhymet.ne  
Ibrahima Alassane  SIEL-ROSELT  Ibrata2002(cDyahoo.fr  
Ibro Adamou  Direction des inventaires et aménagements forestiers  ibroadamou(cDyahoo.fr 
Issa Djibo Wolis  SPR /CR Tahoua sprcrtahoua(cDyahoo.fr  
Issa Garba CRA-AGRHYMET G.Issa(cDagrhymet.ne  
Issouf Babti RE/SE ACI Pasep  ibabati(cDyahoo.fr  
Job Andigue CRA-AGRHYMET Andigue(cDagrhymet.ne  
Mama Sani Amdaou Géographe Code Rural  
Mati Mahaman  Labocel:Tahoua 96533362 
Moumin Ousseini DSE, MRA Ousseini_moumouni(cDyahoo.com  
Nouhou Abdou Aménagiste ACR PASEP nouhoua(cDyahoo.fr  
Seyni Adamou SIGNER 
Souleymane Moussa  AREN-Tahoua 
Soumna Djibo  Consultant SIG:Teledetction  Djibo2007(cDgmail.com  
Zeinabou Badéri MaÏkorema  Secrétaire Exécutif SDR  se-sdr(cDintne.ne  
CA 17 IntematUmat, 
	
26/29 
5.4. 	 ANNEXE 4: CARTES TOPOGRAPHIQUES COUVRANT LA REGION DE TAHOUA 
5.5. 	 ANNEXE 	 5: 	 LISTE 	 DES 	 IMAGES 	 SATELLITAIRES 
GRATUITES 
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5.6. 	 ANNEXE 6: PROGRAMME DE MISSION ATCT 19.2 
Date Lieu Description des activités  
Vendredi 3 octobre Dakar1Niamey  n 
 Voyage de Dakar à Niamey  
Samedi 4 octobre Niamey1Tahoua  n 
 Rencontres au MRA : DEP, DSA, SG  
n Voyage de Niamey à Tahoua  
Dimanche 5 octobre Tahoua n 
 Epuration et structuration de la base de données spatiales du SIG PASEP  
n Finalisation des supports de cours et des jeux de données des TP de la formation  
Lundi 6 octobre Tahoua n Réunion de démarrage avec PASEP, DRRA, SPRCR, LABOCEL 
n Installation et con figuration de la version démo d'ArcGis 9.2  sur les ordinateurs  
n Exploitation de l'imagerie satellitaire pour l'élaboration  des spatiocartes et des cartes d'occupation  
des sols 
Mardi 7 octobre Tahoua n 
 Module 1 : Formation sur les principes et méthodes des SIG  
• Module 1 : Formation  théorique et TP sur le géoréférencement et le GPS  
Mercredi 8 octobre Tahoua n 
 Module 2 : Formation sur ArcGis 9.2 : Présentation générale des fonctionnalités  
• Module 2 : Formation  sur ArcGis 9.2 : Découverte d'Arc  Map et d'Arc ToolBox  
• Module 2 : Formation 
 sur ArcGis 9.2 : Exercices et TP 
Jeudi 9 joctobre Tahoua n 
 Module 2 : Formation sur ArcGis 9.2 : Découverte d'Arc  Catalogue,  
• Module 2 : Formation surArcGis 9.2 : Géotatabase, Métédonnées, Mise en page 
• Module 2 : Formation 
 sur ArcGis 9.2 : Exercices et TP 
Vendredi 10 octobre Tahoua n 
 Module 3 : Elaboration des cartes  thématiques: Connexion aux bases de données thématiques  du 
Pasep, 
n Module 3 : Elaboration des cartes  thématiques: Nettoyage des données attributaires thématiques  
• Module 3 : Elaboration des cartes thématiques: Contrôle  et harmonisation des coordonnées des 
GPS 
n Module 3 : Elaboration des cartes  thématiques: Elaboration des modèles de mise en page des 
cartes thématiques  
Samedi 11 octobre Tahoua 1Abalak  n 
 Visite de terrain et exercise  relevé de points GPS de certaines réalisations  
• Rencontre bureau et animateur AREN Tahoua 
n 
 Elaboration du cahier des charges du SIG 
n Préparation de la réunion de cadrage intermédiaire  
Vendredi 11 juillet Tahoua n 
 Réunion de cadrage intermédiaire avec  PASEP, DRRA, SPRCR, LABOCEL 
• Prise de connaissance du fonctionnement de la cellule Appui Conseil PASEP et du  matériel de 
positionnement  
n 
 Elaboration du cahier des charges du SIG 
Samedi 12 juillet  Tahoua n 
 Sortie terrain avec COFODEP Tahoua (Affala)  
n 
 Elaboration du cahier des charges du SIG 
Dimanche 13 juillet Tahoua n 
 Elaboration du cahier des charges du SIG 
Lundi 14 juillet 
 Tahoua n Prise de connaissance de la base de données des OPE et du matériel informatique  AC PASEP  
• Rencontre à la SNV 
n 
 Elaboration du cahier des charges du SIG 
n Préparation des réunions de bilan de la mission 
Mardi 15 juillet Tahoua n 
 Réunion de bilan de la mission avec PASEP, DRRA, SPRCR, LABOCEL  
n Préparation du rapport de mission  
Mercredi 16 juillet Niamey n 
 Voyage de Tahoua à Niamey  
Jeudi 17 juillet  Niamey n 
 Réunion de bilan de la mission avec le MRA, la SDR, le SPNCR et la DCE  
• Rencontres SIGNER, IGNN, Environnement, INS 
Vendredi 18 juillet Niamey n 
 Rencontres Direction Inventaires et aménagements forestiers  
• Visites Siel-Roselt, Ecopas  
• Réunions SIPSA-SIMBETAIL  
n Préparation rapport de mission  
n Voyage retour de Niamey à Dakar  
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